Van: (D

Verzonden: woensdag 6 mei 2020 10:31

Aan: G

cc: (e
Onderwerp: Re: Vervolgstappen ontwikkeling Dukra

Dank voor je update, (i}
Kunnen we even een videocall inplannen voor begin komende week om e.e.a. door te nemen met elkaar en
timings af te spreken?

Hartelijke groet,

Op 6 mei 2020, om 07:06 heeft (GGG 0 -22nstad.nl> het volgende

geschreven:
Heren,

Op basis van het laatste supervisie overleg ga ik er van uit dat wij het eerstvolgende supervisie
overleg een akkoord hebben op de ruimtelijke uitgangspunten. Een belangrijke stap!
De stappen die hier op volgen zien er wat mij betreft als volgt uit:

1) In de Staf MAAK van 18 mei vraag ik akkoord om op basis van het haalbaarheidsonderzoek
de benodigde overeenkomsten op te gaan stellen en de ruimtelijke procedure te starten.
Beide dienen ter besluitvorming aan het college nog te worden voorgelegd op het moment
dat deze voorbereid zijn en ambtelijk akkoord;

Financieel/juridisch

2) De erfpachtcanon dient geactualiseerd te worden. De horeca is namelijk gewijzigd en het
hotel is komen te vervallen. In plaats daarvan zijn 10 hotellodges gekomen.

3) Ook zal er een overeenkomst t.b.v. de ontwikkeling, afspraken beheer en erfpacht
opgesteld dienen te worden. Nadat een akkoord in de staf op 18 mei kost het circa 4 weken
om tot een deelbaar eerste concept te komen.

De geactualiseerde erfpacht zal hier in worden meegenomen.
4) Ten aanzien van het contract moeten we ook een afspraak maken hoe we steiger van de

G i in betrekken.

Ruimtelijk/planologisch

5) Riolering; gezamenlijk definitieve keuze maken over welke kant riool op gaat, dit ook in
relatie tot het uitvaarbare deel.

6) Parkeren: de gekozen oplossing moeten we concretiseren de komende 3 weken. Dit leggen
we in de overeenkomst ook zo vast. Op basis van het huidige programma vraag ik de
verkeerskundige de definitieve parkeerbalans op te stellen.

7) Beeldkwaliteit: Met (lllmoeten we even afstemmen hoe we beeldkwaliteit vastleggen.
En wie hiervoor het bkp opstelt. Is da{iiii§of (llllc!f? Of boekje supervisie voldoende?

8) Bestemmingsplan: wordt door Antea opgesteld. In bijgevoegd emailbericht is aangegeven
welke onderzoeken nodig zijn.



= Stikstof onderzoek is uitgevoerd. Hierop is een reactie vanuit de gemeente gekomen.
We hebben alleen na de versie van september 2019 geen aangepaste versie meer
gezien volgens mij;

= Akoestisch is uitgevoerd: de omgevingsdienst heb ik voor akkoord hierop gevraagd

= Flora en fauna is nog niet uitgevoerd?

= Op verschillende onderdelen is onderbouwing nodig dat er geen belemmering is voor
de ontwikkeling van de jachthaven. Voor een deel kan Antea denk ik ook putten uit
het ontwerpbestemmingsplan Houthavenkade.

® |In overleg dienen we de passende bestemmingen op te nemen in het
bestemmingsplan. Bestemmingen die het 0.a. mogelijk maken de jachthaven te
gebruiken als jachthaven maar ook meer handvaten om te handhaven als er
gewoond wordt in de jachthaven.

Kortom we moeten een aantal zaken nog nader afstemmen/concretiseren.

Graag jullie aanvullingen als ik zaken ben vergeten.

Met vriendelijke groet,

Procesmanager Stedelijke Ontwikkeling
<image001.jpg>

G
]
@GR zc2anstad.nl

www.zaanstad.nl

Afwezig op woensdag

--- - - —disclaimer--- --- --- —--

Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Gemeente Zaanstad sluit iedere aansprakelijkheid
uit die voortvloeit uit de electronische verzending van dit bericht. De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen)
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u verzocht de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. Indien u niet de geadresseerde bent
noch een geautoriseerde medewerker die kennis mag nemen van berichten voor de geadresseerde, mag u het
bericht niet openbaar maken of op enige wijze verspreiden of vermenigvuldigen
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